



Primarschulgemeinde Rümlang

Traktandum 2

Abrechnung energietechnische Sanierung Kindergarten Chratz

Antrag

Die Abrechnung für die energietechnische Sanierung des Kindergarten Chratz mit einem Mehraufwand von Fr. 57'690.90 soll genehmigt werden.

Weisung

A Vorgeschichte / Grundlage

Am 14. September 2017 genehmigte die Gemeindeversammlung einen Kredit in Höhe von Fr. 780'000.00 für die energietechnische Sanierung des Kindergarten Chratz.

Für die energietechnische Sanierung konnten Fördergelder beim Kanton beantragt werden.

A Kosten

Abrechnung

Bauabrechnung ohne Fördergelder:

Bewilligter Kredit	Fr. 780'000.00
Abrechnung	<u>Fr. 837'690.90</u>

Mehrkosten **Fr. 57'690.90**

Bauabrechnung inkl. Fördergelder:

Bewilligter Kredit	Fr. 780'000.00
Abrechnung	Fr. 837'690.90
Förderbeitrag Kanton Zürich	<u>Fr. 40'980.00</u>

Mehrkosten **Fr. 16'710.90**

Die Kostenüberschreitung von 7,4% respektive Fr. 57'690.90 wurden durch zum Teil massive Kostenunterschätzungen verursacht. Durch den Eingang des Förderbeitrages des Kantons Zürich konnten die Mehrkosten um Fr. 40'980.00 aufgefangen werden.

Empfehlung

Die Primarschulpflege hat die detaillierte Schlussabrechnung mit Beschluss Nr. 52 am 03. November 2020 abgenommen und empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die vorliegende Abrechnung für die energietechnische Sanierung des Kindergarten Chratz mit einem Mehraufwand von Fr. 57'690.90 zur Annahme.

Rümlang, 04. November 2020

PRIMARSCHULPFLEGE RÜMLANG

Barbara Altorfer
Präsidentin

Monika Scherrer
Leitung Schulverwaltung