



GEMEINDE RÜMLANG

Bauabrechnung

Konto HRM1

2116.503047

116.503047

Konto HRM2

116.5040.0010

INV

00004

KIGA Chratz:

Energietechnische Sanierung

Abrechnung / Buchhaltungsauszug

Total Bruttokosten

Bauabrechnung gemäss Urech Baumanagement
vom 02.12.2019

837'691.00

abzgl. (Rundung) Rückbehalte inkl. MWST

-0.10

837'690.90

Kredite

Beschluss Nr. 10 Gemeindeversammlung vom 14.09 2017

780'000.00

780'000.00

Buchhaltungsauszug

Konto 2017 2116.503047

70'855.00

Konto 2018 116.503047 / INV 0004

632'072.50

Konto 2019 116.5040.0010 / INV 0004

134'763.40

Total

837'690.90

Mehrkosten

57'690.90

Bruttokosten

837'690.90

Förderbeitrag Kt. Zürich 116.6310.00 / INV 00004

-11'940.00

Förderbeitrag Kt. Zürich 116.6310.00 / INV 00004

-29'040.00

Nettokosten

796'710.90

Glattalstrasse 201
8153 Rümlang

T 044 817 75 00
F 044 818 01 18

Rümlang, 22.09.2020/sos

www.ruemlang.ch

Für die Richtigkeit
Finanzverwaltung Rümlang
Finanzverwalterin:

S. Schneiter