



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES GEMEINDERATES RÜMLANG

Sitzung vom 14.11.2023
Beschluss 200 / 2023
Registratur 32.01.
IDG-Status
Für Rückfragen Eldar Velagic - eldar.velagic@ruemlang.ch

Sanierung Kirchstrasse - Bauabrechnung

I. ANTRAG AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Genehmigung der Bauabrechnung vom 27. September 2022 für die Sanierung der Kirchstrasse mit Minderkosten von Fr. -124'709.55.

II. WEISUNG

Mit Gemeindeversammlungsbeschluss Nr. 37 vom 13. Dezember 2021 hat die Gemeindeversammlung für die Sanierung der Kirchstrasse, einen Kredit von Fr. 685'000.00 (inkl. MwSt.) bewilligt.

Die Bauabrechnung liegt vor und sieht wie folgt aus:

Strasse 6150.5010.176 (HRM2) / INV 00207

- Kosten gemäss Bauabrechnung EFP AG vom 27. September 2022	Fr. 560'290.45
- Kredit Strasse gemäss Beschluss Nr. 37	Fr. 685'000.00
- Minderkosten (inkl. MwSt.)	<u>Fr. -124'709.55</u>

Minderkosten:

Rund Fr. -76'800.00 an Minderkosten resultieren aus dem Vergabegewinn über die Submission der Tiefbauarbeiten. Die Position Unvorhergesehenes musste kaum in Anspruch genommen werden, hieraus ergeben sich Minderkosten von rund Fr. - 18'600.00 Die Arbeiten verliefen insgesamt sehr gut, der gute Austausch zwischen Gemeinde, Bauleitung und Unternehmungen führte zu weniger Aufwand auf Seite des Bauingenieurs. Dies führte zu Minderkosten von rund Fr. -11'200.00

III. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Antrag

- Genehmigung der Bauabrechnung vom 27. September 2022 für die Sanierung der Kirchstrasse mit Minderkosten von Fr. -124'709.55

zuzustimmen.

Der Gemeinderat b e s c h l i e s s t :

1. Die Weisung im Sinne der Erwägungen wird genehmigt.
2. Mitteilung an:
 - Tiefbau
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Präsidiales
 - Akten

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Peter Meier-Neves
Präsident

Fabienne Wagner
Stv. Verwaltungsleiterin