

Projekt: 19061
Objekt: **Sanierung Kirchstrasse
Fahrbahn**

Bauherr: Gemeinde Rümlang, Glattalstrasse 201, 8153 Rümlang

Projektverfasser: EFP AG, Affolternstrasse 18, 8105 Regensdorf

Kostenvoranschlag

KV-Original

Preisstand: Preisstand Mai 2020
inkl. 7.7 % MWSt.
Genauigkeit \pm 10 %

Grundlagen: Offerte EWR für Beleuchtung vom März 2019
Offerte EFP AG vom Juni 2019
Offerte amtliche Vermessung vom Gossweiler AG gem. Mail vom Januar 2020
Kostenzusammenstellung Baumkonzept Rümlang vom Februar 2020
Offerte Morf AG vom Februar 2020
Offerte Arpe AG vom April 2020

Datum: 18.05.2020
Sachbearbeiter: dpv
Visiert:

Kostenvoranschlag

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

NPK	Bezeichnung	Total 3-stellig	Total 2-stellig	Total 1-stellig
100	Vorbereitungs-, Instandsetzungsarbeiten			39'000
200	Tiefbauarbeiten			519'500
500	Beleuchtungs-, Steuerungsanlagen			30'000
800	Uebrige Aufwendungen			96'500
	Total Fr.			685'000

Kostenvoranschlag

Detailausdruck inkl. MWST

NPK	Bezeichnung	Total 3-stellig	Total 2-stellig	Total 1-stellig
100	Vorbereitungs-, Instandsetzungsarbeiten			39'000
130	Instandsetzungsarbeiten		15'000	
135	Instandsetzung von Abwasserleitungen <i>Offerte Arpe AG</i>	15'000		
180	Umgebungsarbeiten		24'000	
183	Zäune, Abschränkungen und Netze	2'000		
184	Pflege und Unterhalt von Grün- und Freiflächen <i>Baumprojekt + Anpassung Private</i>	22'000		
200	Tiefbauarbeiten			519'500
209	Bauarbeiten	505'000		
280	Ausbauarbeiten für Trassen-, Kunst- und Untertagbauten		3'500	
282	Signalisierung: Strassensignale	500		
286	Markierung auf Verkehrsflächen <i>Offerte Morf AG</i>	3'000		
290	Qualitätssicherung		11'000	
291	Qualitätssicherung <i>Zustandserfassung Kanalisation Mökah AG, Nachkontrolle Mökah AG</i>	11'000		
500	Beleuchtungs-, Steuerungsanlagen			30'000
560	Leuchten und Lampen		30'000	
563	Beleuchtung <i>Offerte EWR</i>	30'000		
800	Uebrige Aufwendungen			96'500
830	Baunebenkosten		1'000	
833	Vervielfältigungen und Plankopien	1'000		
870	Honorare		75'000	
872	Honorare: Bauingenieur <i>Projektierung, Ausschreibung, Offertvergleich, Bauleitung</i>	68'000		

NPK	Bezeichnung	Total 3-stellig	Total 2-stellig	Total 1-stellig
876	Nachführung GIS, Geologe <i>Offerte Gossweiler AG</i>	7'000		
880	Uebergangskosten <i>Unvorhergesehenes</i>		20'500	
883	Unvorhergesehenes	20'500		
	Total Fr.			685'000